

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Могилевского областного исполнительного комитета

Финансовый отдел Славгородского районного исполнительного комитета

Решение Славгородского районного исполнительного комитета

20 г.

20 г.

№ 4-12
« 31 » января 2020 г.

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Славгородского У КП «Жилкомхоз» на 2020 год.

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов. кв. м.	Ввод площади в текущем году. кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта. руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г	План финансирования 2020 года, рублей			
				начало. месяц, год	окончание. месяц, год	сметная	договорная		всего руб.	в том числе		
										Кредиторская задолженность на 01.01.2020	стоимость работ на 2020 г.	
								бюджет	Сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №37 по ул. Ленинская в г. Славгород (1-ый пусковой комплекс)	2 915	2 915	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	475 219,00	427 697,10		267 836,50		187 157,30	80 679,20
2	Капитальный ремонт жилого дома №78а по ул. Ленинская в г. Славгороде	1 384	1 384	Июль 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	182 573,00	164 315,70		164 315,70		69 315,70	95 000,00
	ИТОГО	4 299	4 299			657 792,00	592 012,80		432 152,20		256 473,00	175 679,20
Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома №35 К.Маркса в г. Славгороде	2 142							15 000,00			15 000,00
2	Капитальный ремонт жилого дома №78а по ул. Ленинская в г. Славгороде	1384	1384						11 000,00			11 000,00
3	Капитальный ремонт жилого дома №29 по ул. Ленинская в г. Славгороде	397							7 000,00			7 000,00
4	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Дзержинского в г. Славгороде	695							7 000,00			7 000,00

5	Капитальный ремонт жилого дома №31 по ул. Ленинская в г. Славгороде	578							7 000,00			7 000,00
6	Капитальный ремонт жилого дома №33 по ул. Ленинская в г. Славгороде	298							5 000,00			5 000,00
	ИТОГО	4 110							41 000,00			52 000,00
Затраты заказчика												
	Технический и авторский надзор, госстройнадзор, энергонадзор								493 590,20		256 473,00	9 438,00
	ВСЕГО											237 117,20
	Переходящий остаток на 01.01.2020 г.											54 151,20

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда							
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м. руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало. месяц, год	окончание. месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома №37 по ул. Ленинская в г. Славгороде	3 мес.	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	146,7 руб	ремонт цоколя, ремонт кровли, замена оконных блоков в подвале, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена дверных блоков, ремонт отмостки, замена холодного, горячего водоснабжения и канализации, ремонт входных групп, ремонт лоджий, замена внутренних сетей отопления, замена внутренних сетей электроснабжения, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов.	подрядные торги
2	Капитальный ремонт жилого дома №78а по ул. Ленинская в г. Славгороде	2,5 мес.	Июль 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	120,3руб.	Капитальный ремонт кровли, отмостки, входных групп; замена водопровода, канализации, отопления по подвалу, замена оконных, ремонт цоколя, ремонт приямков и замена остекления, ремонт входов в подвалы, усиление балконовых плит, замена входных дверей, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов.	подрядные торги

Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства, ЖКХ Славгородского РИК

Краснобаев А.В.

Лугавцов