МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

СЛАЎГАРАДСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

СЛАВГОРОДСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2026 г. № 7-27

г.Слаўгарад

г.Славгород

Об изменении решения Славгородского районного исполнительного комитета от 27 января 2026 г. № 3-6

На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, Славгородский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Славгородскому району на 2026 год, утвержденный решением Славгородского районного исполнительного комитета от 27 января 2026 г. № 3-6, изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель М.В.Потапенко

СОГЛАСОВАНО
Управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Славгородского районного
исполнительного комитета
27.01.2026 № 3-6
(в редакции решения
Славгородского районного
исполнительного комитета
20.02.2026 № 7-27)

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда по Славгородскому району на 2026 год

№ п.п.	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов.	Ввод площади в текущем году.	Сроки проведения		Стоимость проведения капитального ремонта.		Использовано средств на 01.01.2026	План финансирования 2026 года, рублей			
									всего	в том числе		
				начало. месяц, год	окончание. месяц, год	сметная	договорная			Кредиторская задолженность на 01.01.2026	стоимость работ на 2026 г.	
											бюджет	Сумма от внесения платы за капитальный ремонт граждан и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт общежития по ул. Рокоссовского 1а в г. Славгороде	1262	1262	май, 2026	август, 2026	1888824,18	1888824,18		1888824,18		1593651,24	295172,94
2	Капитальный ремонт жилого дома № 64а по ул. Ленинская в г. Славгороде	355	355	декабрь, 2025	апрель, 2026	318477,00	295853,39	81418,00	214435,39		81560,76	132874,63
	Итого	1617	1617			2207301,18	2184677,57	81418,00	2103259,57,39		1675212,00	428047,57

Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Карла Маркса в г. Славгороде	4102	4102	декабрь, 2026	июнь, 2027	2205766,00			116780,82			116780,82
	Итого	4102	4102			2205766,00			116780,82			116780,82
Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Советская в г. Славгороде	1357	1357						70 000,00		70 000,00	
	Итого	1357	1357						70 000,00		70 000,00	
Затраты заказчика												
1	Технический и авторский надзор, госстройнадзор, затраты заказчика								69 852,46			69 852,46
	Итого								69 852,46			69 852,46
	Всего					2207301,78	2184677,57	81 418,00	2359892,85		1745212,00	614 680,85
1	В том числе переходящий остаток на 01.01.2026 г.											102 724,85

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п.п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	Капитальный ремонт общежития по ул. Рокоссовского 1а в г. Славгороде	3	май, 2026	август, 2026	1496,69	Ремонт стропильной системы, замена кровельного покрытия, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входных групп, замена световых приямков, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство узла учета в системе отопления	Славгородская «ПМК № 274»

2	Капитальный ремонт жилого дома № 64а по ул. Ленинская в г. Славгороде	2	декабрь, 2025	апрель, 2026	833,39	Замена стропильной системы, замена кровельного покрытия, ремонт вентшахт, ремонт фасада, замена утеплителя чердачного перекрытия, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и замена отмостки, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты	Славгородское УКП «Жилкомхоз»
3	Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Карла Маркса в г. Славгороде	5,5	декабрь, 2026	июнь, 2027	537,73	Демонтаж и замена кровельного покрытия, ремонт межнапельных швов по наружным стенам, ремонт вентшахт, ремонт фасада, ремонт балконов, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и замена отмостки, ремонт входной группы, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство линии циркуляции системы горячего водоснабжения, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты	По результатам процедуры закупки