

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда							
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м. руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало. месяц, год	окончание. месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Ленинская в г. Славгороде	3,0 месяца	Июнь 2019 года	Август 2019 года	160,31	Ремонт кровли, отмостки, входных групп, замена оконных блоков лестничных клеток, утепление торцевых стен, замена водопровода, канализации, отопления, замена освещения лестничных клеток и входных групп по дефектному акту, замена экранов лоджий	
2	Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул. Калинина в г. Славгороде	2,5 месяца	перех.с 2018 года	Июнь 2019 года	181,55	Ремонт кровли, отмостки, входных групп, замена оконных блоков лестничных клеток, замена водопровода, канализации, отопления, замена освещения лестничных клеток и входных групп по дефектному акту, замена экранов лоджий	