

СОГЛАСОВАНО

Управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома

И.В. Кривошова
«19» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел Славгородского районного исполнительного комитета

И.И. Кривошова
«19» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Славгородского районного исполнительного комитета

Р.М. Умарбеков
«19» августа 2022 г. от 31.01.2022 N4-d

УТВЕРЖДЕНО

Решение Славгородского районного исполнительного комитета

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Славгородского района на 2022 год

№ п.п.	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов. кв. м.	Ввод площади в текущем году. кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта. руб.		Использовано средств на 01.01.2022 г.	План финансирования 2022 года, рублей				
				начало. месяц, год	окончание. месяц, год	сметная	договорная		всего руб.	в том числе			
										Кредиторская задолженность на 01.01.2022	стоимость работ на 2022 г.		
				бюджет	Сумма от внесения платы за к/р гражданами и арендаторами нежилых помещений	Денежные средства в соответствии с указом № 327							
1	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Дзержинского в г. Славгороде (переходящий)	695	695	Переходящий с 2021 года, май 2022 г.	май 2022 г.	396938	280524	59582,47	280524		176442	87094	16988
2	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Карла Маркса в г. Славгороде	4150	4150	июнь 2022 г.	сентябрь 2022 г.	1035378	826931,77		826931,77		732323	94608,77	
3	Капитальный ремонт жилого дома № 80 по ул. Ленинская в г. Славгороде	1384	1384	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	477031	344727		344727		300430	44297	

	ИТОГО	6229	✓ 6229			1909347	1452182,77	59582,47	1452182,77	0	1209195	225999,77	16988
Разработка проектной документации													
1	Капитальный ремонт общежития по ул. Советская, д.19, вг. Славгороде	2073							27025,37			27025,37	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Калинина в г. Славгороде	582							13502			13502	
3	Капитальный ремонт жилого дома №64 по ул. Ленинская в г. Славгороде	286							13810			13810	
4	Капитальный ремонт жилого дома №34 по ул. К.Маркса в г. Славгороде	4102							23560			23560	
5	Капитальный ремонт общежития по ул. Рокоссовского, д.1А, в г. Славгороде	1246							18652			18652	
	Итого по ПСД	8289							96549,37			96549,37	
Затраты заказчика													
1	Технический и авторский надзор, госстройнадзор, затраты заказчика								12838,78			12838,78	
2	Итого разработка ПСД и затраты заказчика								109388,15			109388,15	
3	Переходящий остаток на 01.01.2021 г.								15737,68			15737,68	✓
	Всего					1909347	1452183	59582,47	1543692,00	0	1209195	✓ 317509,0	16988
	Всего с учетом остатка								1559429,68		1209195	✓ 333246,68	16988

№ п.п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонт		Стоимость 1 кв. м. руб.	Виды ремонтно строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Дзержинского в г. Славгороде (переходящий)	1	Переходящий с 2021 года, май 2022 г.	май 2022 г.	571,1	оштукатуривание и окраска фасада, замена стояков и лежаков канализации, водопроводов, отопления, устройство кровли, уравнивания потенциалов, благоустройство дворовой территории	ПМК -274

И.И. Масловская *И.И. Девятова* *И.И. Шапуров*

2	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Карла Маркса в г. Славгороде)	3,5	июнь 2022 г.	сентябрь 2022 г.	199,3	ремонт цоколя, ремонт кровли, замена оконных блоков в подвале, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена дверных блоков, ремонт входных групп, ремонт отмостки, замена сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации по лежакам; замена внутренних сетей отопления по лежакам в подвале, замена внутренних сетей электроснабжения, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов, оштукатуривание и окраска фасада, работы по благоустройству (устройство дорожек, установка урн и скамеек)
3	Капитальный ремонт жилого дома № 80 по ул. Ленинская в г. Славгороде	3	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	249,1	ремонт цоколя, ремонт кровли, замена оконных блоков в подвале, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена дверных блоков, ремонт входных групп, ремонт отмостки, замена сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации по лежакам; замена внутренних сетей отопления по лежакам в подвале, замена внутренних сетей электроснабжения, устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов, оштукатуривание и окраска фасада, работы по благоустройству (устройство дорожек, установка урн и скамеек)