

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Славгородского райисполкома

А.М.Осмоловский

2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор Славгородского УКП

«Жилкомхоз»

П.М.Г ромыко

2021г.

График текущего ремонта улично-дорожной сети в г. Славгороде на 2021 год

№ п/п	Наименование заказчика по благоустройству	Наименование и адрес объекта	Планируемые сроки выполнения работ	Объем работ, м2	Источник финансирования
1.	Славгородский районный исполнительный комитет	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Кирова в г.Славгород	2-3 квартал	9525	Районный бюджет
2.	Славгородский районный исполнительный комитет	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Коваленко г.Славгород	2 квартал	680	Районный бюджет
3.	Славгородский районный исполнительный комитет	Текущий ремонт тротуаров по ул.Ленинская в г.Славгороде	3 квартал	1046	Районный бюджет
4.	Славгородский районный исполнительный комитет	Текущий ремонт ул. Октябрьская в г.Славгороде (перенос пешеходного перехода)	2 квартал	18	Районный бюджет
<b>Итого:</b>				<b>11269</b>	

5.	Славгородское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»	<b>Ямочный ремонт</b> ул. Краснофлотская, ул. Красноармейская, ул. Гагарина	3 квартал	100	Районный бюджет
<b>Итого:</b>				100	

Заместитель директора Славгородского УКП «Жилкомхоз»



Лугавцов Д.А.