

ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2024 ГОД

Адрес	Спортивная площадка, ед	Детская игровая площадка, сумма	Ремонт проездов придомовых территорий			Ремонт пешеходных связей			Ремонт кровель			Ремонт стыков			
			объем, кв.м	срок выполнения работ	ответственные должностные лица	объем, кв.м	срок выполнения работ	ответственные должностные лица	объем, кв.м	срок выполнения работ	ответственные должностные лица	объем, кв.м	срок выполнения работ	ответственные должностные лица	
Славгородский район															
аг. Лопатичи, ул. Молодежная, 10												30	июнь.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.	
аг. Лопатичи, ул. Молодежная, 12												30	июнь.2024		
аг. Лопатичи, ул. Молодежная, 14												30	июнь.2024		
аг. Лопатичи, ул. Молодежная, 2												30	июнь.2024		
аг. Лопатичи, ул. Молодежная, 4												30	июнь.2024		
аг. Лопатичи, ул. Молодежная, 6												30	июнь.2024		
аг. Лопатичи, ул. Молодежная, 8												30	июнь.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 10								150	июль.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.		30	апрель.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 11								200	август.2024			30	апрель.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 12								200	август.2024			30	апрель.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 3								200	июнь.2024						
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 4								200	май.2024			30	апрель.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 5								200	июль.2024			30	апрель.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 6												30	апрель.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 7								150	июль.2024		Новиков В.В.	30	апрель.2024		
аг. Свенск, ул. Огнёвская, 8								150	июль.2024	Лугавцов Д.А.	30	апрель.2024			
г. Славгород, ул. Дзержинского, 5			180	июнь.2024	Новиков В.В.										
г. Славгород, ул. Дзержинского, 6															
г. Славгород, ул. Калинина, 59а												100	июль.2024	Новиков В.В.	
г. Славгород, ул. Калинина, 59б												50	июль.2024	Лугавцов Д.А.	
г. Славгород, ул. Калинина, 65															
г. Славгород, ул. Калинина, 61															
г. Славгород, ул. Калинина, 62															
г. Славгород, ул. Калинина, 64															
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 1								350	март.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.	100	июль.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.		
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 11		80,025	775	июнь.2024	Новиков В.В.	135	апр.2024	Новиков В.В.							
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 28		80,025	2,300	июнь.2024	Новиков В.В.	420	май.2024	Лугавцов Д.А.	600	апрель.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.				
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 3	1		18	июнь.2024	Новиков В.В.				500	март.2024		100	май.2024		
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 30									500	апрель.2024		200	май.2024		
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 32												50	июль.2024		
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 34									450	май.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.	100	август.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.	
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 7			798	июнь.2024	Новиков В.В.						130	август.2024			
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 9								529	июль.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.					
г. Славгород, ул. Ленинская, 24												100	июнь.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.	
г. Славгород, ул. Ленинская, 41															
г. Славгород, ул. Ленинская, 64															
г. Славгород, ул. Ленинская, 78а		60,000													
г. Славгород, ул. Луначарского, 14															
г. Славгород, ул. Октябрьская, 31															
г. Славгород, ул. Октябрьская, 8								210	июнь.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.					
г. Славгород, ул. Рокоссовского, 1а									300	май.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.				
г. Славгород, ул. Рокоссовского, 1б															
г. Славгород, ул. Семашко, 38															
г. Славгород, ул. Советская, 19															
г. Славгород, ул. Советская, 37															
г. Славгород, ул. Советская, 41															
г. Славгород, ул. Чапаева, 48								150	май.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.					
д. Березовка, д.25												30	июнь.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.	
г. Славгород, ул. Кирова, 83								150	май.2024	Новиков В.В. Лугавцов Д.А.					
ИТОГО	1	220,050	4,071					1,294				4,450		1,410	