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	ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
	Представлено: 14.07.2021

	Городское зеленое пространство по принципу Мияваки в г. Славгороде, как механизм смягчения изменений климата и устойчивого развития территорий.

	Наименование проекта

	Место реализации проекта: г. Славгород 

	Начало проекта 01.01.2022, окончание проекта 31.12.2023
	Продолжительность проекта: 24 месяца

	
	

	Информация о Заявителе:

	Наименование организации: Славгородская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин».

	Адрес: 
	ул. Октябрьская д. 3, г. Славгород, 213245, Могилевская область, тел +375224679692, ivanova.ov@mintrud.by    

	
	Улица, город, почтовый индекс, телефон, факс, e-mail, веб-сайт

	Руководитель проекта: 
	Иванова Ольга Владимировна, председатель

	
	Имя, фамилия, должность

	
	ул. Октябрьская, д 3, г. Славгород, 213245, Могилевская область, тел. рабочий 80224679692, тел. А1+375447477210, e-mail razzo1982@rambler.ru, ivanova.ov@mintrud.by    


	
	Адрес, телефон, мобильный телефон, e-mail

	Руководитель организации:
	Иванова Ольга Владимировна, 

	
	Имя, фамилия, должность

	
	ул. Октябрьская д. 3, г. Славгород, 213245, Могилевская область, тел +375224679692, razzo1982@rambler.ru, ivanova.ov@mintrud.by    

	
	Адрес, телефон, мобильный телефон, e-mail

	Банковские реквизиты организации: 

	Наименование банка АСБ Беларусбанк, код 536, адрес банка 213245 г. Славгород ул.К.Маркса.5, расчетный счет BY22AKBB36420203805127000000, ОКПО 04434557,  УНП 700023909, S.W.I.F.T    AKBBY2X

	Основные направления деятельности:

	Основные направления в рамках ПМГ/ГЭФ, реализуемые проектом (подчеркнуть):

	Биоразнообразие
Международные водотоки
Деградация земель
	Изменение климата
Стойкие органические загрязнители

Все или несколько направлений

	Действующие программы ГЭФ, связанные с проектом: нет

	Виды деятельности (подчеркнуть):

	Практическая деятельность по охране природы

Демонстрационная или инвестиционная деятельность

Создание условий для инвестирования в региональное развитие

Поддержка и увеличение дохода природоохранных сообществ

Создание условий для достижения гендерного равенства
	Развитие образования и просвещения

Создание потенциала по обучению

Распространение информации

Развитие политического диалога 

Прикладные исследования

Другое (указать)

	Финансирование

	Сумма средств, запрашиваемых из фондов ПМГ/ГЭФ: 50 000 долларов США
	Общая сумма проекта: 100 300 долларов США

	Софинансирование: всего – 50 300,0 долларов США (50,1 % от суммы грантов ПМГ/ГЭФ), из них: денежные средства  - 49 500,0 долларов США (49,3 % от суммы гранта ПМГ/ГЭФ),  имущественный вклад – 800,0
 долларов США (0,8 % от суммы гранта ПМГ/ГЭФ)

	Источник софинансирования
	Денежные взносы, доллары США
	Имущественные взносы, доллары США
	Наличие гарантийных писем
	Примечания

	Славгородский районный исполнительный комитет
	49 500
	-
	 FORMCHECKBOX 

	

	Славгородская районная газета «Присожский край»
	-
	800
	 FORMCHECKBOX 

	

	Всего:
	49 500
	800
	
	


1.  Обоснование проекта в рамках основных направлений деятельности ПМГ/ГЭФ
В настоящее время одними из наиболее острых экологических проблем является изменение климата и деградация земель (Глобальная оценка Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, 2019). В Докладе о глобальных рисках Всемирного экономического форума впервые все пять основных экологических угроз (экстремальные погодные условия; провал мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним; значительная потеря биоразнообразия; стихийные бедствия; антропогенные экологические катастрофы) были отнесены к категории высоких рисков и высокой вероятности (the Global Risks Report, 2019). Происходящие на глобальном уровне изменения климата сказываются и на климате Беларуси.

В контексте Повестки дня-2030 и Парижского соглашения по климату скоординированные усилия многих стран направлены на разработку и реализацию мер по предотвращению изменения климата и адаптации к его последствиям. В этом отношении посадка быстрорастущих городских мини-лесов по принципу Мияваки является одной из современных перспективных мер для снижения выбросов парниковых газов и сохранения биологического разнообразия в антропогенно трансформированных ландшафтах. В основе лежит концепция японского ботаника Акиры Мияваки, который посадил более 1000 мини-лесов. Такие леса растут в 10 раз быстрее и становятся в 30 раз плотнее; в них в 100 раз выше биологическое разнообразие, чем в тех, которые высаживаются обычными методами. Для создания садов Мияваки используют только аборигенные виды растений, адаптированные к местным условиям, причем саженцы высаживаются очень близко друг к другу – по три растения и более на квадратный метр. При этом воссоздается многоуровневая система естественного леса. В настоящее время такие мини-леса активно создаются во многих странах Азии и Европы. 
Городские леса Мияваки особенно важны для усилий по регулированию глобального климата – они могут поглощать в 40 раз больше углекислого газа, чем посадки обычного леса. Зеленые насаждения в жару снижают температуру воздуха в прилегающих городских застройках минимум на 5 ОС, а также обеспечивают снижение шума и фильтрацию воздуха, таким образом создавая благоприятную среду для жизни городского населения. Такие мини-леса создают рефугиумы и обеспечивают проницаемость антропогенных ландшафтов для диких животных и дикорастущих растений.

Г. Славгород – административный центр Славгородского района, в котором активно ведется строительство новых жилых кварталов и сопутствующей инфраструктуры. В новых кварталах, как правило, много молодых семей с детьми. При этом, в новых кварталах зеленая инфраструктура развита достаточно слабо: дома граничат с сельскохозяйственными полями, зеленые зоны находятся далеко или отсутствуют. Зеленые зоны в городах необходимы для создания благоприятной среды для жизни и поддержания здоровья людей. Такие зоны создают места для рекреации и семейного отдыха в городских ландшафтах. Применение подхода Мияваки позволит создать полноценные зеленые пространства в кратчайшие сроки.
При обустройстве соответствующей инфраструктуры, такие зеленые пространства могут выполнять роль образовательных площадок, привлекающих внимание местного населения и приезжающих туристов к проблемам изменения климата, деградации земель и сохранения биологического разнообразия. Кроме того, они станут привлекательным местом для отдыха и проведения экскурсий, таким образом повышая местный туристический потенциал, что положительным образом скажется на развитии местного предпринимательства в сфере туризма, а также ремесленничества и самозанятости. Принимая во внимание тот факт, что в Беларуси городские леса Мияваки ранее не создавались, такое место может стать туристической «изюминкой», привлекая туристов не только из Славгородского и прилегающих районов, но и из всей Беларуси. В экономическом аспекте это позволит повысить вклад в экономику района.
Кроме того, одной из актуальных проблем Славгородского района является чрезмерная антропогенная нагрузка на местную туристическую достопримечательность – источник «Голубая криница», в результате чего происходит деградация самого источника и прилегающих природных элементов. Появление дополнительного природного туристического объекта позволит перенаправить туристический поток и снизить нагрузку на источник.
Предлагаемый проект будет направлен на:

1) Создание зеленого пространства по принципу городских лесов Мияваки как меры по смягчению изменений климата и борьбы с деградацией земель. Быстрорастущие растения будут эффективно связывать диоксид углерода и поглощать загрязнители, создавая благоприятную окружающую среду для жизни и отдыха населения. Локализация потока отдыхающих путем обустройства необходимой инфраструктуры с оборудованными дорожками позволит перенаправить туристический поток и сократить нагрузку на естественные компоненты источника «Голубая криница». Использование осветительных приборов с солнечными батареями будет также способствовать сокращению выбросов СО2;

2) Формирование инфраструктуры зеленого пространства как образовательно-просветительской и туристической площадки;
3) Сохранение биологического разнообразия и обеспечение проницаемости среды обитания диких животных и дикорастущих растений в антропогенно трансформированных ландшафтах, включая систематические группы животных, уязвимых к изменению климата в том числе редкие и охраняемые виды;
4) Обеспечение вовлечения и активного участия женщин Славгородского района через Славгородскую районную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин» в процессах разработки и реализации мероприятий по смягчению изменений климата, а также устойчивого развития территорий.
Таким образом, благодаря реализации проекта на территории Беларуси впервые будет создано уникальное зеленое пространство с городским мини-лесом Мияваки в качестве ключевого элемента. Помимо очевидных экологических эффектов для местного сообщества это повысит привлекательность региона для инвесторов и туристов, оживит местный бизнес, позволит создать новые рабочие места в сфере оказания услуг, обеспечит более эффективную природоохранную деятельность, экологизацию образования и образа жизни людей, вовлечение и активное участие женщин в процессы развития, что в конечном итоге будет содействовать устойчивому развитию территории. 
2. Цель, задачи и детальное описание мероприятий в рамках реализации проекта 
2.1. Цель проекта: 
Создать на территории г. Славгорода городское зеленое пространство по принципу Мияваки как меры по борьбе с изменением климата, механизма поддержания благоприятной среды для жизни и здоровья людей, места для рекреации и семейного отдыха в городской местности, а также площадки, способствующей эколого-просветительской деятельности и развитию туризма в Славгородском районе. 
2.2. Задачи проекта: 
1. Создать на территории г. Славгорода городское зеленое пространство по принципу мини-леса Мияваки включая обустройство соответствующей энергоэффективной инфраструктуры;
2. Проведение на базе созданного пространства информационно-образовательных и практических мероприятий по экологическому просвещению местного населения (особенно детей и подростков) и туристов;
3. Популяризация и продвижение идей создания зеленых пространств по принципу Мияваки в инфраструктуре городов.
2.3. Детальное описание мероприятий в рамках реализации проекта
Мероприятие 1. Вводный семинар.

Данное мероприятие будет стартовым для проекта и пройдет в первый месяц его реализации. Семинар будет посвящен представлению целей, задач, ожидаемых результатов Проекта местному населению Славгородского района, а также иным лицам, заинтересованным в реализации данного проекта. 

В семинаре примут участие 20 человек, представители организаций партнеров проекта, местные органы власти, местное население, субъекты туристической деятельности, донорские организации. На семинар также будут приглашены представители Славгородского райисполкома и Славгородского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Партнеры проекта актуализируют мероприятия проекта с учетом срока его реализации, а также определят порядок работы по мониторингу реализации проекта.

Мероприятие 2. Разработка проекта озеленения (включая план зеленого пространства и схемы размещения основных его элементов).
Создание городского зеленого пространства начнется с разработки проекта озеленения (включая План зеленого пространства и схемы размещения основных его элементов). К работе будут привлечены специалисты из ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам». На данном этапе работы необходимо определить конфигурацию зеленых насаждений, их породный состав и плотность посадки с учетом особенностей локального микрорельефа и климатических условий. В проекте будут отражены мероприятия, способствующие созданию благоприятных условий обитания для различных экологических групп животных, уязвимых к изменению климата, включая редкие и охраняемые виды. Такие мероприятия крайне важны на урбанизированных территориях для поддержания локального биологического разнообразия и формирования проницаемой среды обитания и миграционных коридоров через антропогенно трансформированные ландшафты.

В проекте будут учтены потребности различных групп населения, включая женщин с детьми, людей пожилого возраста и инвалидов.

Мероприятие 3. Создание городского зеленого пространства и соответствующей инфраструктуры.

Зеленое пространство, как одна из составляющих частей будущего городского парка г. Славгорода, который планируется к постройке в 2022 – 2024 г. станет информационно-просветительской и рекреационной природной площадкой представляющей собой не только инновационный для Могилевской области механизм по борьбе с изменением климата, поддержанием благоприятной среды для жизни и здоровья людей, но и место для семейного отдыха в городской местности, а так же одной из точек роста способствующих развитию туризма в Славгородском районе.
В рамках данного мероприятия запланированы следующие действия:
· Посадка мини-леса Мияваки;

· Работы по благоустройству и ландшафтному дизайну с использованием приемов улучшения качества местообитаний для животных, уязвимых к изменению климата;

· Высадка газонов с цветущими растениями для опылителей;
· Создание дорожно-тропиночной сети со скамейками, беседками, урнами для мусора, осветительными приборами на солнечных батареях, велопарковками.

· Оборудование небольших площадок для отдыха посетителей и размещения небольших торговых точек.
· Создание и размещение информационных указателей, стендов, табличек, арт-объектов и инсталляций на экологическую тематику.
В основе создания зеленого пространства будут заложены следующие подходы:

· Экологичность и создание благоприятной окружающей среды. 
Будут использованы преимущественно натуральные материалы, а для освещения будут установлены осветительные приборы на альтернативном возобновимом источнике энергии – солнечные панели.
· Инклюзивность. 
Элементы инфраструктуры буду разработаны с учетом потребностей людей пожилого возраста, женщин, детей и людей с инвалидностью.

· Социальная значимость. 
Реализация проекта будет способствовать формированию экологической грамотности населения и ответственного отношения к природе.

· Наглядность.

Созданное зеленое пространство будет демонстрировать важное значение совместных усилий людей и местных сообществ в сохранение окружающей среды.
· Вовлечение местного населения (местных детских коллективов / ремесленников / творческих мастерских / волонтеров) в процесс посадки городского мини-леса и создания арт-объектов.

Местное население будет принимать активное участие в процессе создания пространства, что позволит выработать практику бережного, а не потребительского отношения к пространству.

· Ландшафтно-ориентированное развитие района. 
В основе концепции создания городского зеленого пространства лежат ландшафтно-географические и экологические особенности данной территории. В частности, для посадки мини-леса Мияваки и газонов будут использованы аборигенные виды растений, адаптированные к местным условиям и являющиеся естественной частью природных экосистем экорегиона.
Консультационную помощь при создании, развитии и продвижении пространства будут оказывать эксперт по климату и городскому планированию, и эксперт по региональному развитию. 

Мероприятие 4. Открытие городского зеленого пространства

Открытие городского зеленого пространства запланировано на начало 2-го года реализации проекта. Участниками мероприятия станут представители организаций партнеров проекта, местные органы власти, местное население, субъекты туристической деятельности, донорские организации. К мероприятию будут изготовлены промо-материалы с информацией о Проекте и созданном городском зеленом пространстве.

Мероприятие 5. Проведение конкурса «Лучший арт-объект»
Совместно со школьными коллективами г. Славгорода при поддержке Славгородского районного исполнительного комитета, местных СМИ, БРСМ будет организован конкурс на лучший арт-объект для городского парка на тему изменения климата и бережного обращения к природе. Изготовленные арт-объекты будут установлены в парке на постоянной основе и станут его украшением.
Мероприятие 6. Проведение дней экологического активиста
Совместно с учреждениями образования Славгородского района будут организованы и проведены образовательные мероприятия, которые позволят привлечь внимание населения, особенно детей и подростков, к проблемам изменения климата, деградации земель, сохранения биологического разнообразия и бережного отношения к природе. 
Специально для Дня экологического активиста будет разработана экскурсионная программа «Города в условиях меняющегося климата», которую в последующем можно будет использовать в образовательных и туристических целях. Подобные мероприятия направлены на то, чтобы расширить экологический кругозор детей и подростков, повысить экологическое воспитание, сформировать бережное отношение к природе. Опыт, полученный учителями от участия в таким мероприятиях, может быть мультиплицирован при проведении уроков и кружков.
Мероприятие будет организовано с привлечением специалистов Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам и ГПУ «Славгородская Голубая криница».
Состав участников мероприятия, включая организаторов, будет сбалансирован на основе принципа гендерного равенства и будет рассматривать вызовы, связанные с участием женщин в туристической и образовательной деятельности. Учитывая, что в структуре занятости в школьной образовательной деятельности значительно преобладает женское население, реализация таких мероприятий будет также соответствовать приоритетам ПМГ/ГЭФ и Рабочим Программам ГЭФ по гендерному равенству и способствовать активному вовлечению женского населения в проектную деятельность. 

Мероприятие 7. Повышение потенциала местных специалистов по проведению экскурсий на базе созданного городского зеленого пространства

В рамках данного мероприятия запланировано 2 тренинга по проведению экскурсий в рамках экскурсионной программы «Города в условиях изменяющегося климата». Участниками тренингов станут 20 человек: представители местных агроусадеб, местные предприниматели, специалисты местных музеев, специалисты отдела образования, спорта и туризма Славгородского райисполкома, местные жители, желающие зарабатывать за счет экскурсионной деятельности. Экскурсионная программа станет новым туристическим продуктом для района. 
Мероприятие 8. Популяризация и продвижение идеи создания зеленых пространств в инфраструктуре городов.

Данное мероприятие направлено на распространение информации о проекте, о достигнутых результатах, опыте, полученном в результате его реализации с целью популяризации и продвижения идей создания зеленых пространств в инфраструктуре городов. Для этого будут изготовлены роллап проекта, информационный буклет «Города в условиях меняющегося климата», флаеры для привлечения туристов и местных жителей к посещению созданного зеленого пространства, а также рекламно-сувенирная (промо) продукция с логотипами донора и партнеров. Ход проекта будет освещаться местными СМИ и партнерами проекта.
Мероприятие 9. Заключительный семинар.
Данное мероприятие станет заключительным и будет проведено в конце проекта. В семинаре примут участие 20 человек, представители организаций партнеров проекта, местные органы власти, Славгородского райисполкома и Славгородского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Планируется пригласить представителей различных проектов и некоммерческих организаций из Минска, Могилева и Славгорода для продвижения туристических услуг и развития сетевого взаимодействия в данной сфере.

Мероприятие 10. Управление проектом
Заявителем проекта является Славгородская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», что подтверждает факт желания женщин Славгородского района принимать активное участие в процессах устойчивого развития Славгородского района.  Для управления проектом будет сформирована проектная команда из 5 человек (руководитель проекта, бухгалтер проекта, эксперт по климату и городскому планированию, эксперт по территориальному развитию, специалист по экологическому образованию и просвещению) в составе которой преобладают женщины. Для обеспечения администрирования проекта в рамках данного мероприятия будет приобретен ноутбук.
3. Ожидаемые результаты реализации проекта:

1) На территории г. Славгорода создано городское зеленое пространство по принципу мини-леса Мияваки площадью не менее 500 м2.

2) Проектом внесен вклад в решение наиболее актуальных местных экологических проблем:

· Связывание CO2: посаженым лесом Мияваки в течении 5 лет поглощено около 14 600 тонн СО2экв (730 тонн СО2экв/га);

· Борьба с экстремальными климатическими явлениями на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях: снижение температуры в жаркие летние дни минимум на 5 ОС, поглощение воды в периоды сильных ливней, удержание воды в периоды засух;

· Улучшение качества воздуха на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях: листья и кора улавливают более 15% микрочастиц и пыли (CO, NO2, O3, PM2.5, SO2, зола);

· Снижение шумового загрязнения на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях: минимум на 10 дБ;

· Увеличение локального биологического разнообразия урбанизированных ценозов: минимум в 18 раз;

· Предотвращение эрозии почв на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях;

· Снижение антропогенной нагрузки и предотвращение деградации природного источника «Голубая криница» путем перенаправления туристического потока к зеленому пространству г.Славгород;

· Улучшение физического и психического здоровья людей, посещающих зеленое пространство и живущих в близлежащих районах, особенно снижение респираторных заболеваний.
3) Созданное городское зеленое пространство, как рекреационная и туристическая зона, позволило перераспределить потоки отдыхающих и туристов и снизить антропогенную нагрузку на территорию вблизи источника «Голубая криница» не менее чем на 30%, тем самым снижая ее экологическую деградацию. Количество несанкционированных мест отдыха сокращено на 40%.
4) Не менее 4 тысяч человек (местное населения Славгородского района и туристы) осведомлены о проблемах изменения климата, деградации земель и сохранения биологического разнообразия.
5) В эколого-просветительскую деятельность вовлечено не менее 5 местных организаций Славгородского района.
6) Не менее 60 школьников привлечено к созданию арт-объектов и других элементов для мини-леса Мияваки.
7) Не менее 200 школьников Славгородского района приняло участие в образовательных мероприятиях в рамках дней экологического активиста;
8) Не менее 20 местных специалистов (представители местных агроусадеб, местные предприниматели, специалисты местных музеев, специалисты отдела образования, спорта и туризма Славгородского райисполкома, местные жители желающие зарабатывать за счет экскурсионной деятельности) повысили навыки по проведению экскурсий на базе созданного городского зеленого пространства.
9) В целях популяризации экологических знаний и распространения опыта реализации проекта подготовлено не менее 10 сообщений в СМИ. Опыт проекта распространен на всей территории Юго-восточного региона Беларуси.
10) Создано три новых эколого-просветительских/туристических продукта – программа экскурсии и буклет «Города в условиях меняющегося климата», а также промо-флаер (в электронном и печатном виде).
4. Обоснование проекта по критериям ПМГ 
Деятельность по проекту соответствует приоритетам ГЭФ, в частности, стратегической цели ПМГ ГЭФ - улучшении уровня жизни местного населения путем решения экологических проблем, существующих на территории его проживания. За счет создания зеленого пространства по принципу городского леса Мияваки будет создана благоприятная среда для проживания, рекреации, поддержания здоровья местного населения, а также для осуществления более эффективной эколого-просветительской и туристической деятельности.

Проект соответствует трем из пяти тематическим направлениям ГЭФ: предотвращение изменения климата и смягчение его последствий, защита биологического разнообразия, борьба с деградацией/опустыниванием земель. 

Проект соответствует 4-м (из 7-ми) программным направлениям, определенным для сквозной поддержки предоставления грантов в OП7:
• продвижение инновационных технологических решений, управленческих подходов и инструментов участия сообщества в соответствии с концепциями «зеленой» экономики;

• поддержка экологического образования и повышения осведомленности о глобальных экологических проблемах и соответствующих МПС (Многосторонних природоохранных соглашениях);

• устранение значительных и/или неотложных экологических рисков и угроз в Беларуси, включая риски для биоразнообразия, экосистем, водных объектов и других территорий;

• устранение рисков, связанных с изменением климата, включая деятельность по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
Реализация проекта планируется на территории, являющейся программным ландшафтом ПМГ ГЭФ/ПРООН в рамках ОП-7. В проекте отражены следующие стратегические инициативы ОП-7:
• сохранение экосистем и видов, находящихся под угрозой, на уровне сообществ;
• локальные и глобальные коалиции по управлению химическими веществами и отходами;

• повышение социальной интеграции.

Особое место в тематике проекта уделено вопросом гендерного равенства. Заявителем является одна из основных организаций, продвигающих интересы женщин в Беларуси – Белорусский союз женщин. Руководителем организации и потенциальным координатором проекта являются женщины. Одной из целевых групп проекта также являются женщины, поскольку созданное зеленое пространство станет местом прогулок для женщин с детьми.
В тематике проекта особое место также отведено экологическому образованию и информационной работе с детьми и подростками.

В основу создания зеленого пространства положены основные принципы устойчивости – экологичность, инклюзивность, социальная значимость. Долговременность результата будет обеспечена путем вовлеченного участия и обучения местного населения, в частности детей и подростков, освещением результатов проекта в СМИ, созданием методологических основ (программы экскурсии и информационного буклета).
Устойчивость результатов проекта обеспечат:

· Славгородский районный исполнительный комитет - привлечение ресурсов на развитие и поддержание зеленого пространства, достижение целей устойчивого развития Славгородского района, создание и развитие механизмов по смягчению изменения климата;

· ГПУ «Славгородская голубая криница» - использование возможностей Центра сельского развития в д. Старая Каменка, как регионального образовательного центра для экологического просвещения населения Славгородского района и прилегающих территорий;

· Школы г. Славгорода, путем внедрения образовательных компонентов, посвященных проблемам изменения климата, деградации земель, сохранения биологического разнообразия, особенно в урбанизированных ландшафтах.

· Сформированный городской мини-лес Мияваки послужит рефугиумом и обеспечит проницаемость среды для обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, включая виды, уязвимые к изменению климата.

Реализация проекта внесет вклад в 12 целей устойчивого развития:
Цель 1: Ликвидация нищеты (за счет создания новых мест в парке для предоставления услуг ИП, МСБ)

Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие (за счет создания зеленого пространства в черте города)

Цель 4: Качественное образование (обучающие занятия, рассчитанные на мультипликацию опыта)

Цель 5: Гендерное равенство (равноправное участие женщин и мужчин на всех стадиях проекта)

Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия (осветительные приборы в парке работают на гелиоэнергии)
Цель 8: Достойная работа и экономический рост (создание новых возможностей для туризма, создание новых мест в парке для предоставления услуг ИП, МСБ)
Цель 10: Уменьшение неравенства (при реализации проекта учтены потребности женщин, детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями)
Цель 13: Борьба с изменением климата (создание быстрорастущего городского мини-леса Мияваки, поглощающего эффективно диоксид углерода)
Цель 15: Сохранение экосистем суши (за счет образовательно-просветительской деятельности, направленной на формирование бережного отношения к природе)
Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития (наращивание государственно-частного партнерства).
Мероприятия, предполагаемые проектом, соответствуют приоритетным направлениям НСУР-2035, таким как «Полноценный образ жизни и снижение рисков для здоровья в любом возрасте», «Содействие для развития потенциала молодежи», «Равенство прав и возможностей мужчин и женщин», «Обеспечение экологически безопасной среды проживания», «Сохранение и рациональное использование природного биологического и ландшафтного разнообразия», «Сбалансированный рост для нового качества жизни», «Индустрия туризма», а также Стратегии в области охраны окружающей среды на период до 2030 года.

Работа по созданию зеленого пространства по принципу мини-леса Мияваки будет проводится в Беларуси впервые. Это инновационный подход для эффективной борьбы с изменение климата и другими экологическими проблемами современности. Для широкого распространения и мультипликации полученного опыта в проекте предусмотрены информационные и PR-мероприятия, которые будут проходить с привлечением местных СМИ и экспертов проекта.

5. Партнеры
1. Славгородская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» – общее руководство и координация мероприятий проекта, активное вовлечение женщин в процессы разработки и реализации мероприятий по смягчению изменений климата, а также устойчивого развития территории Славгородского района;
2. Славгородский районный исполнительный комитет – содействие реализации проекта на местном уровне, консультационная и финансовая поддержка (софинансирование части мероприятий проекта), информационное сопровождение;

3. Славгородская районная газета «Присожский край» - популяризация и продвижение идей создания зеленых пространств по принципу Мияваки в инфраструктуре городов, информационное сопровождение (софинансирование части мероприятий проекта);
4. ГПУ «Славгородская голубая криница» - консультирование по вопросам ведения согласованной туристической деятельности на территории Славгородского района.
6. Бюджет
Обозначаемые в бюджете расходы должны быть направлены только на выполнение запланированных в рамках проекта мероприятий (см. также Общие Требования). Все расходы должны быть обозначены ПОДРОБНО в нижеприведенной таблице. Старайтесь группировать статьи расходов в соответствии с запланированными целями или действиями проекта. Сумма должна быть обозначена в долларах США. При необходимости приведите пояснения по статьям расходов. Приводимая ниже таблица дана в качестве примера. Мы рекомендуем составлять бюджет проекта в  XLS файле, который можно скачать на сайте ПМГ/ГЭФ. После заполнения бюджета в XLS файле таблицу необходимо перенести в форму проектной заявки.  
БЮДЖЕТ
	No
	Статья расходов
	Кол-во
	Цена за ед. USD 
	Сумма, USD 
	Всего USD
	Из средств ПМГ USD
	Софинансирование, USD
	Имуществ. вклад, USD
	Источник софинансирования

	1. 
	Расходы по найму персонала
	 
	 
	 
	19 800
	19 800
	0
	0
	 

	1.1.
	Руководитель проекта
	24
	200
	4 800
	4 800
	4 800
	 
	 
	 

	1.2.
	Бухгалтер проекта
	24
	200
	4 800
	4 800
	4 800
	 
	 
	 

	1.3.
	Эксперт по климату и городскому планированию
	16
	300
	4 800
	4 800
	4 800
	 
	 
	 

	1.4.
	Эксперт по территориальному развитию
	15
	300
	4 500
	4 500
	4 500
	 
	 
	 

	1.5.
	Специалист по экологическому образованию и просвещению
	6
	150
	900
	900
	900
	 
	 
	 

	2.
	Расходы на проведение семинаров, совещаний конференций, круглых столов
	10
	 
	 
	1 960
	1 960
	0
	0
	 

	2.1.
	Вводный семинар (1 день * 20 участников)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проживание участников, день
	5
	20
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Питание участников, чел.
	20
	5
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Канцтовары, чел.
	20
	1
	20
	20
	20
	 
	 
	 

	2.2.
	Открытие городского зеленого пространства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проживание участников, день
	5
	20
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Питание участников, чел.
	20
	5
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	2.3.
	Проведение конкурса "Лучший арт-объект"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходные материалы и инвентарь для изготовления арт объектов, всего
	1
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 

	2.4.
	Проведение дней экологического активиста (10 мероприятий * 20 участников)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Питание участников, чел.
	200
	4
	800
	800
	800
	 
	 
	 

	 
	Канцтовары, чел.
	200
	1
	200
	200
	200
	 
	 
	 

	2.5.
	Семинары по проведению экскурсий в рамках экскурсионной программы "Города в условиях изменяющегося климата" (2 семинара * 10 участников)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Питание участников, чел.
	20
	5
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Канцтовары, чел.
	20
	1
	20
	20
	20
	 
	 
	 

	2.6.
	Заключительный семинар (1 день * 20 участников)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проживание участников, день
	5
	20
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Питание участников, чел.
	20
	5
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Канцтовары, чел.
	20
	1
	20
	20
	20
	 
	 
	 

	3.
	Расходы на оборудование
	 
	 
	 
	800
	800
	0
	0
	 

	3.1.
	Ноутбук
	1
	800
	800
	800
	800
	 
	 
	 

	4.
	Расходы на вспомогательные материалы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Расходы, связанные с поездками персонала проекта
	 
	 
	 
	2 400
	2 400
	0
	0
	 

	5.1.
	Компенсация проживания персонала проекта, день
	96
	15
	1 440
	1 440
	1 440
	 
	 
	 

	5.2.
	Компенсация стоимости проезда персонала проекта, поездка (билеты в одну и обратную сторону)
	48
	20
	960
	960
	960
	 
	 
	 

	6.
	Разное:
	 
	 
	 
	74 740
	24 440
	49 500
	800
	 

	6.1.
	Разработка проекта озеленения (включая План зеленого пространства и схемы размещения основных его элементов), проект
	1
	2 400
	2 400
	2 400
	0
	2 400
	 
	Славгородский РИК

	6.2.
	Работы по озеленению (закупка и посадка саженцев), всего
	1
	14 100
	14 100
	14 100
	0
	14 100
	 
	Славгородский РИК

	6.3.
	Работы по благоустройству территории зеленого пространства включая, ландшафтный дизайн, устройство газонов, создание дорожно-тропиночной сети, установку скамеек, беседок, урн для мусора, информационных указателей и стендов, малых архитектурных форм, всего
	1
	50 850
	50 850
	50 850
	17 850
	33 000
	 
	Славгородский РИК

	6.4.
	Создание велопарковки, ед.
	1
	400
	400
	400
	400
	 
	 
	 

	6.5.
	Создание арт-объектов, ед.
	4
	290
	1 160
	1 160
	1 160
	 
	 
	 

	6.6.
	Установка уличного освещения на солнечных батареях, всего.
	1
	3840
	3 840
	3 840
	3 840
	 
	 
	 

	6.7.
	Роллап, ед.
	1
	120
	120
	120
	120
	 
	 
	 

	6.8.
	Услуги дизайна и печати буклетов, ед.
	50
	7
	350
	350
	350
	 
	 
	 

	6.9.
	Услуги дизайна и печати флаеров, ед.
	200
	0,5
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	6.10.
	Услуги дизайна и изготовления рекламно-сувенирной (промо) продукции с логотипами, всего
	1
	520
	520
	520
	520
	 
	 
	 

	6.11.
	Информационное сопровождение проекта, кол-во публикаций.
	10
	80
	800
	800
	0
	 
	800
	Славгородская районная газета «Присожский край»

	6.14.
	Заправка картриджей, всего
	1
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	 
	Финансовый аудит проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Услуги банка, всего
	1
	600
	600
	600
	600
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	100 300
	50 000
	49 500
	800
	 


7. Рабочий план
Рабочий план - важная составляющая мониторинга и текущей оценки проекта, которая обеспечивает выполнение запланированных мероприятий по графику. Рабочий план должен включать все запланированные мероприятия. Пожалуйста, укажите лиц или партнеров, ответственных за выполнение каждого мероприятия. План работы должен быть обсужден с проектной группой и партнерами. 

Важно помнить, что перевод очередного транша из средств ПМГ будет производиться только после утверждения ПМГ ГЭФ промежуточного отчета о достигнутых результатах. Более подробную информацию смотрите в Общих Требованиях. 

	№
	Мероприятие
	Ответственное лицо или организация
	Месяцы реализации проекта

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1-я выплата по гранту ПМГ/ГЭФ после подписания Меморандума – 30 % от общей суммы гранта
	Сумма взноса 
$ 15 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятие 1. Вводный семинар
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие 2. Разработка проекта озеленения (включая План зеленого пространства и схемы размещения основных его элементов)
	Славгородский РИК.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятие 3. Создание городского зеленого пространства и соответствующей инфраструктуры
	Славгородский РИК, Славгородская РООО «Белорусский союз женщин».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие 8. Популяризация и продвижение идеи создания зеленых пространств в инфраструктуре городов
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»,
Славгородская районная газета «Присожский край».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Мероприятие 10. Управление проектом
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-й отчет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-я выплата по гранту – 60 % от общей суммы гранта
	Сумма взноса 
$ 30 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятие 3. Создание городского зеленого пространства и соответствующей инфраструктуры
	Славгородский РИК, Славгородская РООО «Белорусский союз женщин».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие 4. Открытие городского зеленого пространства
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин», Славгородский РИК.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятие 5. Проведение конкурса «Лучший арт-объект»
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие 6. Проведение дней экологического активиста
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин», ГПУ «Славгородская голубая криница».

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Мероприятие 7. Повышение потенциала местных специалистов по проведению экскурсий на базе созданного городского зеленого пространства
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин», ГПУ «Славгородская голубая криница».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Мероприятие 8. Популяризация и продвижение идеи создания зеленых пространств в инфраструктуре городов
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»,

Славгородская районная газета «Присожский край».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Мероприятие 10. Управление проектом
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-й отчет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-я выплата по гранту – 10 % от общей суммы гранта
	Сумма взноса 
$ 5 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Мероприятие 6. Проведение дней экологического активиста
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин», ГПУ «Славгородская голубая криница».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие 7. Повышение потенциала местных специалистов по проведению экскурсий на базе созданного городского зеленого пространства
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин», ГПУ «Славгородская голубая криница».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятие 8. Популяризация и продвижение идеи создания зеленых пространств в инфраструктуре городов
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»,

Славгородская районная газета «Присожский край».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие 9. Заключительный семинар
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Мероприятие 10. Управление проектом
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговый отчет
	Славгородская РООО «Белорусский союз женщин»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая выплата по гранту ПМГ/ГЭФ
	% от общей суммы гранта
	Сумма взноса 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	100%
	$ 50 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


8. Содержание проекта
Наименование проекта: Городское зеленое пространство по принципу Мияваки в г. Славгороде, как механизм смягчения изменений климата и устойчивого развития территорий.
Организация: Славгородская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Цель проекта:
Создать на территории г. Славгорода городское зеленое пространство по принципу Мияваки как меры по борьбе с изменением климата, механизма поддержания благоприятной среды для жизни и здоровья людей, места для рекреации и семейного отдыха в городской местности, а также площадки, способствующей эколого-просветительской деятельности и развитию туризма в Славгородском районе.

Задачи проекта:
1. Создать на территории г. Славгорода городское зеленое пространство по принципу мини-леса Мияваки включая обустройство соответствующей энергоэффективной инфраструктуры;
2. Проведение на базе созданного пространства информационно-образовательных и практических мероприятий по экологическому просвещению местного населения (особенно детей и подростков) и туристов;
3. Популяризация и продвижение идей создания зеленых пространств по принципу Мияваки в инфраструктуре городов.

Ожидаемые результаты: 
1) На территории г. Славгорода создано городское зеленое пространство по принципу мини-леса Мияваки площадью не менее 500 м2.

2) Проектом внесен вклад в решение наиболее актуальных местных экологических проблем:

· Связывание CO2: посаженым лесом Мияваки в течении 5 лет поглощено около 14 600 тонн СО2экв (730 тонн СО2экв/га);

· Борьба с экстремальными климатическими явлениями на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях: снижение температуры в жаркие летние дни минимум на 5 ОС, поглощение воды в периоды сильных ливней, удержание воды в периоды засух;

· Улучшение качества воздуха на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях: листья и кора улавливают более 15% микрочастиц и пыли (CO, NO2, O3, PM2.5, SO2, зола);

· Снижение шумового загрязнения на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях: минимум на 10 дБ;

· Увеличение локального биологического разнообразия урбанизированных ценозов: минимум в 18 раз;

· Предотвращение эрозии почв на территории зеленого пространства и на прилегающих территориях;

· Снижение антропогенной нагрузки и предотвращение деградации природного источника «Голубая криница» путем перенаправления туристического потока к зеленому пространству г.Славгород;

· Улучшение физического и психического здоровья людей, посещающих зеленое пространство и живущих в близлежащих районах, особенно снижение респираторных заболеваний.

3) Созданное городское зеленое пространство, как рекреационная и туристическая зона, позволило перераспределить потоки отдыхающих и туристов и снизить антропогенную нагрузку на территорию вблизи источника «Голубая криница» не менее чем на 30%, тем самым снижая ее экологическую деградацию. Количество несанкционированных мест отдыха сокращено на 40%.

4) Не менее 4 тысяч человек (местное населения Славгородского района и туристы) осведомлены о проблемах изменения климата, деградации земель и сохранения биологического разнообразия.
5) В эколого-просветительскую деятельность вовлечено не менее 5 местных организаций Славгородского района.
6) Не менее 60 школьников привлечено к созданию арт-объектов и других элементов для мини-леса Мияваки.
7) Не менее 200 школьников Славгородского района приняло участие в образовательных мероприятиях в рамках дней экологического активиста;
8) Не менее 20 местных специалистов (представители местных агроусадеб, местные предприниматели, специалисты местных музеев, специалисты отдела образования, спорта и туризма Славгородского райисполкома, местные жители желающие зарабатывать за счет экскурсионной деятельности) повысили навыки по проведению экскурсий на базе созданного городского зеленого пространства.
	Приложение 1

	Список приложений к проектному предложению

	

	 FORMCHECKBOX 

	1. Копия свидетельства о регистрации организации

	 FORMCHECKBOX 

	2. Копия Устава организации

	 FORMCHECKBOX 

	3. Описание мероприятий, проводимых организацией за последние 3 года

	 FORMCHECKBOX 

	4. Официальные (гарантийные) письма


Приложение 2

Индикаторы воздействия на окружающую среду и итогов реализации проектов ПМГ в Беларуси

Достижение ожидаемых итогов реализации проектов ПМГ в Беларуси будет измеряться по следующим индикаторам:

	ИТОГИ
	
	ИНДИКАТОРЫ

	1. Улучшение ситуации с сохранением биоразнообразия, смягчению негативных последствии изменения климата, предотвращения деградации земельных ресурсов и восстановления истощенных земель (в основном, торфяников и деградировавших облесенных и/или заболоченных земель) 
	300
	Количество людей, принимающих участие в охране биоразнообразия 

	
	300
	Количество людей, принимающих участие в смягчении негативных последствий изменения климата

	
	100
	Количество людей, принимающих участие в восстановлении деградированных земель

	
	н/о
	Количество людей, принимающих участие в рациональных схемах ведения сельского хозяйства

	
	100
	Количество людей, принимающих участие в агролесоводческой деятельности

	
	1
	Количество вовлеченных местных администраций 

	2. Улучшение развития экологического туризма внутри и вокруг ООПТ
	Не менее 20
	Количество людей, принимающих участие в развитии экотуризма

	
	1
	Количество местных администраций, включивших экотуризм в свои планы развития

	
	3
	Количество разработанных продуктов экотуризма

	
	До 1000 человек ежегодно
	Рост потока туристов в зоны реализации проектов ПМГ 

	3. Улучшение ведения рационального сельского хозяйства в регионах глобально значимых ООПТ и в их буферных зонах


	100
	Количество людей, принимающих участие в агролесоводческой деятельности

	
	1
	Количество продуктов агролесоводческой деятельности 

	
	н/о
	Количество людей, принимающих участие в рациональных схемах ведения сельского хозяйства

	
	н/о
	Количество вовлеченного местного населения, занятого производством продовольствия

	4. Улучшение ситуации с предотвращением загрязнения международных водотоков
	1
	Количество вовлеченных местных администраций 

	
	1
	Количество устраненных источников загрязнения

	
	н/о
	Количество людей, получивших доступ к более чистой питьевой воде

	5. Улучшение ситуации с СОЗ 
	н/о
	Количество участников семинаров по СОЗ

	
	300
	Количество людей, принимающих участие в деятельности по ликвидации/сокращению СОЗ

	
	Не менее 9
	Количество печатных, аудио/видео материалов, распространенных среди населения

	6. Улучшение ситуации с добыванием средств к существованию и социально-экономических условий
	1
	Количество местных общин, в которых улучшены социально-экономические условия

	
	До 30
	Количество людей с повысившимися доходами 

	7. Улучшение возможностей для ОМН и НПО по работе ради устойчивого развития своих территорий
	1
	Количество местных администраций, в которых улучшились местные условия для устойчивого развития


Приложение 3

Индикаторы воздействия на окружающую среду

Достижение ожидаемого положительного воздействия на окружающую среду от реализации проектов ПМГ в Беларуси будет измеряться по следующим индикаторам:

	ВОЗДЕЙСТВИЯ
	
	ИНДИКАТОРЫ

	1. Усиление природоохранной деятельности, направленной на уменьшение негативного влияния экономической деятельности в географических фокусных зонах – водно-болотных угодьях и лесных экосистемах.


	Не менее 10
	Количество сохраненных глобально значимых видов

	
	0,05
	Количество гектаров охраняемого или рационально управляемого глобально значимого биоразнообразия 

	
	1
	Количество разработанных/примененных инноваций или новых технологий

	
	1
	Количество органов местной власти, информированных о фокусном направлении сохранения биоразнообразия 

	2. Сокращение эмиссии парниковых газов за счет демонстрации и распространения соответствующих технологий и мер по использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности


	2
	Количество разработанных/примененных инноваций или новых технологий

	
	Не менее 15000
	Тонны CO2, сокращенные из выбросов за счет энергоэффективности и технологий возобновляемых источников энергии

	
	Не менее 8000
	Количество людей, получивших преимущества от разработанных/примененных новых технологий 

	
	1
	Количество органов местной власти, информированных о фокусном направлении изменения климата 

	3. Повышение устойчивости в управлении восстановленными и/или деградированными землями
	0,2
	Количество гектаров земли или почвы, на которых предотвращена эрозия 

	
	1
	Количество разработанных/примененных инноваций или новых технологий

	4. Снижение загрязняющих стоков в международные водотоки, вызванных использованием пестицидов, химических удобрений, промышленных и/или бытовых отходов. Улучшение качества питьевой воды в колодцах и скважинах, расположенных в зонах реализации проектов ПМГ
	н/о
	Снижение сброса азота в международные воды

	
	н/о
	Снижение сброса фосфора в международные воды

	
	н/о
	Степень снижения загрязненности колодцев и скважин воды азотом и фосфором

	5. Рост осведомленности общественности об опасном воздействии СОЗ на здоровье человека и окружающую среду. Снижение объемов пестицидов и химических удобрений, используемых в сельском хозяйстве. Увеличились объемы переупакованных старых пестицидов для долгосрочного безопасного хранения
	н/о
	Тонны переупакованных устаревших пестицидов 

	
	н/о
	Количество органов местной власти, информированных о фокусном направлении СОЗ 

	6. Рост доходов местного населения, привлеченного к реализации проектов ПМГ, появление новых рабочих мест


	Не менее 20
	Количество домохозяйств (семей), ощутивших улучшения

	
	50
	Количество физических лиц, ощутивших улучшения

	
	До 15%
	Объем повышения доходов у лиц, для которых наступили улучшения

	7. Улучшение сотрудничества между ОМН, НПО и местными администрациями в области реализации проектов в рамках ПМГ
	1
	Количество участвующих/привлеченных ОМН/НПО


Приложение 4
Расчет имущественного вклада в проект в денежном выражении 

Для того, чтобы правильно рассчитать имущественный вклад в проект, внимательно изучите следующую таблицу. Данная таблица составлена с целью унифицировать расчеты имущественных вкладов грантополучателями.

	Мероприятия
	Расчет имущественного вклада

	Стоимость рабочей силы (эксперты, лекторы, и т.д.)
	Используйте ставки соответствующих категорий работников в РБ или Вашем регионе с учетом количества дней или месяцев, в течении которых данные люди выполняют запланированный объем работ в проекте.



	Использование офисного оборудования
	Посчитайте стоимость оборудования с учетом его износа. Например, если оборудование, которое будет использоваться в проекте, было куплено 5 лет назад, и его стоимость была 5 тыс. долларов США, то его цена сейчас составляет 1000 Долларов США. За полгода его использования в проекте имущественный вклад составит 500 долларов США.

	Использование/предоставление материалов или их компонентов 
	Используйте рыночные цены материалов и/или их компонентов 

	Использование или предоставление данных/лицензий/патентов ОО или сельским советам 
	Если данные уже существуют, но не являются общедоступными, используйте следующие методы расчетов вклада в проект:

· Время/стоимость рабочей силы необходимой для разработки данных 

· Эквивалент коммерческой стоимости при покупке данных 

· Учитывайте, что эти данные были предоставлены проекту «взаймы», равномерно рассчитывая их стоимость за период использования при реализации проекта. 

	Использование земли
	· Если земля предоставлена или подарена проекту, на период достаточный для того, чтобы полностью достичь запланированные результаты и оценить их воздействие на окружающую среду, полная стоимость земли может быть показана при наличии подтверждающих документов (Земельный регистр, другие официальные документы). 

· Если земля предоставлена проекту в аренду только на период его реализации, используйте стоимость арендной платы за землю за один месяц, умножая ее на количество месяцев реализации проекта. Подсчеты должны быть подтверждены официальными документами и/или договором аренды.  

	Использование конструкций/зданий
	· Если конструкции/здания предоставлены или подарены проекту, на период достаточный для того, чтобы полностью достичь запланированные результаты и оценить их воздействие на окружающую среду и, если они останутся собственностью грантополучателя стоимость здания может быть показана при наличии подтверждающих документов. 

· Если конструкция или здание предоставлены только на период реализации проекта, за единицу расчета необходимо использовать арендную плату за месяц, умножив ее на количество месяцев реализации проекта. Для расчетов необходимо использовать официальные документы и/или договор аренды.

	Использование автотранспорта
	Если автотранспорт (частный, ОО или сельского совета) планируется использовать в проекте, следующие варианты расчетов могут быть применены:

· Среднюю стоимость за день или месяц официальной арендной платы для данного региона умножив ее на количество дней или месяцев, в течении которых данный автотранспорт будет использоваться на цели проекта. Амортизация автотранспорта рассчитывается: 

· Отнимите стоимость автомобильного топлива от официальной стоимости ПРООН по возмещению затрат на использование автотранспорта в РБ за один километр, 

· Умножьте это число на количество километров, которые будут пройдены для целей проекта. 

· В случае, если топливо рассматривается как имущественный вклад, используйте полную стоимость ПРООН по возмещению затрат на один километр умножив ее на количество километров, которые будут пройдены для целей проекта.

· Используйте средние ставки аренды соответствующего автотранспортного средства для Вашего региона 

	Вклад волонтеров
	Вклад волонтеров может рассчитываться по дням или месяцам с обязательным заполнением «листов участия волонтеров»:

· Работа волонтеров рассчитывается по официальной стоимости таких работ, если на них имеются официальные ставки, 

· Используйте средние ставки оплаты работника за день, которые официально используются в РБ или в регионе по оплате выполненных работ,

· Официальный минимальный месячный уровень зарплаты в РБ (разделить на 22 дня и умножить на количество проработанных дней)  


Деятельность, которая не может считаться имущественным вкладом, включает:

· Пассивное посещение обучающих курсов, семинаров, встреч и т.д. (т.е. посещение без какого-либо вклада в проект, а просто как члена аудитории или группы);

· Предоставление данных/экспертного опыта/ноу-хау (если они не были разработаны в проекте) и их можно получить бесплатно;

· В случае, если услуги или материалы были закуплены во время реализации проекта и имеются официальные документы подтверждающие, что они были закуплены и использованы для достижения целей проекта, то это считается как денежный вклад в проект.
Приложение 5
Гендерный обзор проектных предложений для Национального координационного комитета ПМГ / получателей грантов

	Вопросы к проектам, подлежащих утверждению
	    ДА
	  НЕТ

	1. Мужчины и женщины принимали активное участие в разработке проекта, и он отвечает потребностям обоих
	+
	

	2. Воздействие проекта на женщин и мужчин было проанализировано (обратите внимание на разделение труда, рабочую нагрузку и доступ к ресурсам и услугам).
	+
	

	3. Проект объяснил, каковы результаты проекта для мужчин и женщин, и направлен на то, чтобы принести пользу как мужчинам, так и женщинам.
	+
	

	4. В проекте представлены дезагрегированные по полу данные об активных участниках и бенефициарах.
	+
	

	5. Мужчины и женщины являются частью структуры управления проектом на сбалансированной основе (т.е. команда управления проектом должна состоять как из мужчин, так и из женщин и, по возможности, в равном представительстве, чтобы гарантировать, что они имеют равное право голоса при принятии решений).
	+
	


Обратите внимание, что каждый проект, утвержденный Национальным координационным комитетом ПМГ, должен учитывать все эти пять элементов.

Учет гендерных соображений на этапе разработки проекта приведет к улучшению гендерного участия и расширению прав и возможностей на протяжении всего проектного цикла, включая реализацию, мониторинг и оценку.

Чтобы убедиться, что получатели грантов знают об этих требованиях и предлагают решение этих проблем в проектном предложении, полезные вопросы / рекомендации, на которые грантополучатели должны ответить в проектном предложении, могут включать следующие аспекты:

• Существуют ли какие-либо гендерные пробелы или неравенство в сообществе в контексте предлагаемого проекта?

• Пожалуйста, определите гендерные вопросы и решите их посредством разработки предлагаемых мероприятий по реализации.

• Пожалуйста, определите гендерные вопросы и решите их посредством разработки предлагаемых мероприятий по реализации.

• Проведите гендерную оценку, выяснив, кто и чем занимается, кто имеет контроль или доступ к экологическим, политическим и экономическим ресурсам.

• Пожалуйста, объясните механизмы, которые проект будет использовать, чтобы сбалансировать роль женщин и мужчин, и обеспечить равноправное участие мужчин и женщин на протяжении всего цикла проекта.
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